



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

2014 - 2020

SCHEDA DI MONITORAGGIO

| | |
|--|--|
| Codice Identificativo di progetto | PROG-2968 |
| Titolo del progetto | FARM |
| Beneficiario | Università degli Studi di Verona |
| Durata del progetto | 29 |
| Obiettivo specifico | 2.Integrazione / Migrazione legale |
| Obiettivo nazionale/Azione | ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata - Caporalato |
| Esercizio finanziario | 16/10/2019 - 15/10/2021 |
| Budget di progetto | 3025100,00 |
| Tipo di procedura | Awarding Body |

SCHEDA ANAGRAFICA

| Dati identificativi del Monitoraggio | |
|---|------------------------------------|
| Data Riferimento | 15/03/2022 |
| Data Scadenza | 15/04/2022 |
| Periodo di Monitoraggio (dal/al gg-mm-aa) | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
| Dati del beneficiario | |
| Denominazione | Università degli Studi di Verona |
| Tipologia Soggetto Proponente | Amministrazioni pubbliche centrali |
| Sede Legale | |
| Indirizzo | Via dell'Artigliere, 8 |
| Provincia | VR |
| Città | Verona |
| CAP | 37129 |
| Nazione | Italia |
| Responsabile del Progetto | |
| Nome | Laura |
| Cognome | Calafà |
| Telefono | 0458028837 |
| Fax | |
| Email | laura.calafa@univr.it |
| P.E.C. | ufficio.protocollo@pec.univr.it |
| Referente del monitoraggio | |
| Nome | Laura |
| Cognome | Calafà |
| Telefono | 0458028837 |
| Fax | |
| Email | laura.calafa@univr.it |
| Referente amministrativo-contabile | |
| Nome | Claudio |

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| Cognome | Dal Pozzo | | |
| Telefono | 045 8028867 | | |
| Fax | | | |
| Email | claudio.dalpozzo@univr.it | | |
| | | | |
| Dimensione territoriale dell'intervento | Nazionale | | |
| Localizzazione del progetto (Regione, Città, via, cap, n.civico) | | | |
| Veneto, Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, Indirizzo Via dell'Artigliere, 8 , cap 37129 | | | |
| Il progetto è stato rimodulato (rimodulazione budget) | | Data ultima rimodulazione approvata | |
| si | | 28/03/2022 | |

SCHEDA PROCEDURALE

Descrivere sinteticamente le principali attività realizzate nel corso dell'intervento progettuale. Indicare gli output ed i prodotti più rilevanti realizzati.

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto FARM da parte del capofila sono proseguiti regolarmente (WP0). In tema di emersione (WP1) l'attività di outreach (Task 1.4) continua fino a scadenza di progetto (+442 destinatari); persone accompagnate in percorsi di protezione (+75) e persone che hanno partecipato alla formazione dedicata in Veneto, Alto Adige (+102; correzione dato fragili: -27). In fase di avvio i moduli formativi per Trentino e Lombardia. L'intervento varia a seconda del profilo specifico dei soggetti beneficiari e dei territori (Task 1.7). La formazione dedicata agli operatori del mercato del lavoro (Task 1.3) è proseguita (+159 tra operatori agenzie e operatori diversi dei territori: Task 3.7, Task 4.4.). Potenziati 65 punti di accesso ai servizi. Distribuite le guide informative e il kit (Task 1.6). Per l'intermediazione (WP3) continuano le attività di formazione operatori e i test pilota. La sperimentazione (con Agenzia di Trento, AFOL e AGRI.BI, ente bilaterale accreditato per l'intermediazione) continua, ma incontra una serie di difficoltà operative (Task. 3.5). Attività di recruiting (terminata in Veneto, con il supporto di Veneto lavoro) è in via di attivazione in Lombardia e Trentino. Continuano le attività di networking (Task 3.3); da registrare supporto all'attivazione della RLAQ a Trento (Task 4.3). Networking (WP5) con costante aggiornamento del sito (Task 5.1) e raccordo con gli altri FAMI dell'avviso (5.2)

Descrivere i principali punti di forza e i fattori di successo che hanno consentito la realizzazione delle attività progettuali riportate al punto precedente

La rete anti-tratta su cui si fonda l'attività di emersione del progetto è un punto di forza. Si conferma un punto di forza il partenariato, ampio ed eterogeneo: le interazioni concrete e i risultati variano nei diversi territori in ragione di un consolidamento/potenziamento, seppur non uniforme, delle attività progettuali. Mantiene importanza, la conciliazione di aspetti teorici e pratici delle diverse realtà coinvolte (pubblicazione e diffusione Linee guida di emersione). Davvero significativo lo sviluppo delle reti a livello locale che hanno portato all'attivazione della Rete del lavoro agricolo di qualità a Trento; richieste in tal senso sono state inviate a Verona, Bolzano e a livello regionale, in Veneto.

Si rilevano scostamenti rispetto al cronogramma delle attività previste?

no

Descrivere le motivazioni dello scostamento, ove riscontrato

Sono state rilevate criticità nella realizzazione delle attività progettuali?

si

Quali?

- ☐ rilevazione di nuovi fabbisogni rispetto a quelli individuati nella proposta progettuale, che ha richiesto una rimodulazione degli interventi;
- ☐ difficoltà nella individuazione o nel coinvolgimento dei destinatari target del progetto;
- ☐ difficoltà di carattere amministrativo/ gestionale ;
- ☐ difficoltà nella gestione del circuito finanziario;
- ☐ cambiamenti/esternalità non previste rilevate in corso di attuazione nel contesto territoriale di riferimento del progetto;

☐ Ritardi o altri problemi nell'erogazione delle risorse dovute dall'Autorità Responsabile;

☒ altro;

Descrivere le motivazioni dello scostamento, ove riscontrato

Si è potenziato l'intervento del progetto dedicato alla formazione destinatari con il coinvolgimento di un ente bilaterale nel territorio veronese a fronte di un mancato supporto, inizialmente progettato, a Cremona e Mantova. A fronte di un ritardato avvio delle attività di formazione in Trentino- Alto Adige, si è potenziata l'attività formativa dei partner dell'emersione, con conseguente ampliamento degli operatori attivati (+6 rispetto ai dati del 31/12/21).

Si sono verificate eventuali variazioni nel gruppo di lavoro con riguardo a profili ed impegno rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale?

no

Quali sono state le modalità di attivazione/consolidamento delle eventuali reti territoriali di collaborazione tra Soggetto Beneficiario, Soggetti Aderenti ed altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati operanti nel territorio?

☐ firma di un protocollo di intesa nel corso del progetto;

☐ adesione in fase di definizione della proposta progettuale;

☐ esistenza di precedenti collaborazioni tra gli attori della rete;

☒ altro;

☐ coinvolgimento informale tra gli attori coinvolti ;

Descrivere brevemente in quale contesto sono state attivate/consolidate le reti territoriali

Consolidata la collaborazione con le realtà dell'anti-tratta, prog.Alba per Trentino-Alto Adige, prog. NAVE (oggi NAVIGARE per il Veneto) e la rete lombarda. Sono state sollecitate, in numerose sedi, le istituzioni pubbliche e le parti sociali con effetti non omogenei nei diversi territori. Da segnalare l'attivazione della Rete del lavoro agricolo di qualità a Trento e del Faire Arbeit in der Südtiroler Landwirtschaft - Lavoro equo nell'agricoltura altoatesina (Bolzano.Bressanone, 22-2-22)

Indicare, per ciascun soggetto coinvolto nella rete, il ruolo svolto nell'ambito del progetto

| Denominazione | Ruolo / Responsabilità |
|--|---|
| CGIL BZ Segretario generale | Partner secondario di progetto, interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento nella fase di disseminazione dei risultati |
| CGIL FLAI BZ Segretario | Partner secondario di progetto, interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento nella fase di disseminazione dei risultati |
| Solidale Italiano Altromercato BZ (Heini Grandi) | Partner secondario di progetto; punto di riferimento nella fase di confronto politico sui sistemi di incentivazione |
| Esperto di Economia Agricola, Università degli Studi di Milano (Dr. Danilo Bertoni) | Esperto |
| Ricercatore politiche agricole e sviluppo rurale, Crea - Inea sede regionale Veneto (Andrea Povellato) | Esperto |
| Bauernbund - Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti | Interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento |

| | |
|--|---|
| Altoatesini (Obmann Tiefenthaler) | per la sperimentazione degli strumenti in Alto Adige |
| Raiffeisenverband – Federazione cooperative BZ (Paul Gasser) | Interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento per la sperimentazione degli strumenti in Alto Adige |
| Esperti settore zootecnico, Università degli Studi di Milano - Focus Group (Dott.sse Anna Sandrucci, Luciana Bava, Prof. Silvana Mattiello, Dott. Ivan Toschi) | Esperti |
| Flai - Cgil, Segretario generale regione Veneto (Andrea Gambillara) | Interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento nel WP4 |
| Fai - Cisl, Segretario generale regione Veneto (Andrea Zanin) | Interlocutore analisi di contesto e punto di riferimento nel WP4 |
| ARPA Lombardia | Interlocutore analisi di contesto |
| Fondazione Somaschi Onlus | Interlocutore analisi di contesto |
| Associazine psicologi di strada di Padova | Interlocutore analisi di contesto |
| Centro riabilitazione psichiatrica di Bolzano - GRIES | Interlocutore analisi di contesto |
| Crinali Coopertiva Sociale Onlus | Interlocutore analisi di contesto |
| Guardia di Finanza di Bolzano | Interlocutore di analisi |
| Acli Padova | Supporto all'outreach |
| ARCI Padova | Supporto all'outreach |
| Confcooperative Padova | Supporto all'outreach |
| Caritas Padova | Supporto all'outreach |
| Avvocato di Strada Onlus | Supporto all'outreach |
| Popoli insieme | Supporto all'outreach |
| Noi Associazione | Supporto all'outreach |
| Vilaggio SOS | Supporto all'outreach |
| Equality Coop Soc | Supporto all'outreach |
| Gruppo R Padova | Supporto all'outreach |
| Esperti agronomi Università degli studi di Milano (Acutis, Bechini) | Interlocutore analisi di contesto |
| Esperto enologo, Università degli studi di Milano (Brancadoro) | Interlocutore analisi di contesto |
| Esperto Orticole, Università degli studi di Milano (Cocetta) | Interlocutore analisi di contesto |
| Ebat Como-Lecco | Interlocutore analisi di contesto |
| Flai CGIL - Lombardia | Interlocutore analisi di contesto - Supporto all'outreach |
| Flai CGIL Milano | Interlocutore analisi di contesto - Supporto all'outreach |
| Amministratore giudiziario Azienda Agricola StraBerry | Interlocutore formazione giuridica di progetto |
| CGIL Lombardia | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |
| Caritas Diocesana Bergamo | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |
| Assessorato ai Servizi sociali Comune Scanzorosciate (BG) | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |
| FAI Cisl - Bergamo Sebino | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |

| | |
|--|---|
| INCA Patronato | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |
| Assessorato al Lavoro e ai servizi sociali Comune Bergamo | Interlocutore analisi di contesto - Supporto outreach |
| Osservatorio Mercato del lavoro Veneto | Interlocutore analisi di contesto |
| Tavolo tecnico di confronto per il settore primario - regione del Veneto | Interlocutore analisi di contesto - Supporto alla diffusione |
| CPI Affi | Interlocutore analisi di contesto |
| AGRI.BI. | Interlocutore analisi di contesto |
| AGRI.BI. Rappresentante sicurezza | Interlocutore analisi di contesto |
| UIL Regione Veneto | Interlocutore analisi di contesto |
| ADL Cobas Padova | Interlocutore analisi di contesto |
| Libera Padova | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| Caritas Diocesana veronese | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| Fairtrade Italia - Direzione | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| FAI CISL Bolzano | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| UILA/UIL-SGK Bolzano | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| ASGB Sud Tirolo - sindacato | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| Osservatorio Provinciale Mercato del lavoro - BZ | Interlocutore analisi di contesto -Report finale |
| Ufficio Servizio Lavoro - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto - Report finale |
| Carabinieri Bolzano | Interlocutore analisi di contesto - Report |
| Ispettorato del lavoro - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto -Report |
| Guardia di Finanza - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto - Report |
| Responsabile centri di accoglienza Volontarius | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Report |
| Associazione Florovivaisti - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto - Report |
| Società italiana delle migrazioni - GRIES - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| Centro di riabilitazione psichiatrica GRIES - Bolzano | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach |
| Federazione della Cooperazione Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| Coldiretti Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| Cinformi | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| Centro Astalli - Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| Euricse | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| Cooperativa sociale TIKVA' - Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| CGIL Trento | Supporto outreach - Modello inclusione |
| Cooperativa Sociale Azalea - Trento | Supporto outreach - Modello inclusione |

| | |
|--|--|
| ATAS | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| EBTA - Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| CIA Trento | Interlocutore analisi di contesto -Modello inclusione |
| Confagricoltura Trento | Interlocutore analisi di contesto - Modello inclusione |
| CISL Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| UIL Trento | Interlocutore analisi di contesto -Supporto outreach - Modello inclusione |
| NO CAP | Interlocutore analisi di contesto - Modello inclusione |
| AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale | Interlocutore analisi di contesto - Modello inclusione |
| Associazione Italia - Bulgaria | Interlocutore analisi di contesto -Modello inclusione |

ATTIVITA' WBS

| Work package (azione) e attività (Task) collegate | Responsabile attività | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Outputs (esclusi i deliverable) | Data rilascio outputs effettiva | Deliverable (prodotto finale) collegato all'attività | Data consegna Deliverable Prevista | Data consegna Deliverable Effettiva | Stato avanzamento work package (Descrivere il progresso complessivo del WP anche tenendo conto dei valori raggiunti dagli indicatori di realizzazione di risultato) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Management e controllo del progetto | | | | | | | | | | | Le attività riconducibili al WP0 COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E GESTIONE DEL PROGETTO sono proseguite con regolarità. Variazioni cronogramma già approvate: T0.1, T0.2, T0.3, T0.4, T0.5 1/1/20-30/6/22. |
| - Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto | UNIVR | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| - Attività amministrative | UNIVR | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| - Rendicontazione delle spese sostenute | UNIVR | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| - Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente | UNIVR | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| - Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale | UNIVR | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| Emersione | | | | | | | | | | | L'attività di outreach ha riguardato 2550 destinatari. E' stata elaborata la guida informativa. Formazione migranti in corso. Caricati i materiali di formazione psicologica. Variazioni cronogramma già approvate: T1.1 2/3/20-30/6/20; T1.2 1/6/20-31/8/20; T1.3 1/6/20-30/06/22; T1.4 1/8/20-30/06/22; T1.5 1/11/20-31/01/22; T1.6 1/6/20-30/06/22; T1.7 1/7/21-30/06/2022; T1.8 1/11/21-30/04/22. |
| - 1.1 Analisi di contesto | UNIBZ | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | | | Report con analisi di contesto | 30/04/2020 | 30/06/2020 | |
| - 1.2 Elaborazione | UNIBZ | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 01/10/2020 | | | | | | |
| - 1.3 Formazione equipe | UNIBZ | 01/06/2020 | 30/06/2022 | 01/06/2020 | | | | | | | |
| - 1.4 Outreach | Comune di Venezia | 01/08/2020 | 30/06/2022 | 01/08/2020 | | | | | | | |
| - 1.5 Disagio psicologico | UNIVR | 01/11/2020 | 31/12/2021 | 01/11/2020 | | | | Materiali formazione sul disagio psicologico | 31/12/2021 | | |
| 1.6 Campagna | Veneto | | | | | | | Materiali finali della | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------------------|------------|--|--|
| - informativa | Lavoro | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 08/06/2020 | | | | campagna informativa | 30/09/2020 | | |
| - 1.7 Formazione per migranti | Veneto Lavoro | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 01/07/2021 | | | | | | | |
| - 1.8 Rapporto finale | UNIBZ | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | | | Report finale WP1 | 31/12/2021 | | |

| Inclusione | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|----------------------------------|------------|------------|--|
| - 2.1 Analisi di contesto | UNITN | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2020 | 30/09/2020 | | | Report analisi di contesto | 30/09/2020 | 30/09/2020 | |
| - 2.2 Elaborazione modello | UNITN | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | | | | | | |
| - 2.3 Networking e formazione | Regione del Veneto | 01/02/2021 | 31/12/2021 | | | | | | | | |
| - 2.4 Rapporto finale | UNITN | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | | | Rapporto finale del WP2 | 31/12/2021 | | |

Le attività di analisi per l'elaborazione del modello di rete sono terminate. Proseguono le attività della Cabina di regia della Regione Veneto. Proseguono le attività di networking. Variazioni cronogramma già approvate: T2.1 2/3/20-30/9/20; T2.2 1/9/20-30/6/21; T2.3 1/2/21-30/6/22; T2.4 1/11/21-30/04/22.

| Intermediazione | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|
| - 3.1 Analisi di contesto | UNIVR | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2020 | 30/09/2020 | | | Report analisi di contesto | 30/09/2020 | 30/09/2020 | |
| - 3.2 Progettazione ICT | UNIVR | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | | | | | | |
| - 3.3 Networking | Provincia Autonoma di Trento | 01/02/2020 | 31/12/2021 | 01/02/2020 | | | | | | | |
| - 3.4 Sviluppo software | UNIVR | 01/08/2020 | 31/01/2021 | 01/08/2020 | 31/01/2021 | | | | | | |
| - 3.5 Test pilota | UNIVR | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 01/02/2021 | | | | | | | |
| - 3.6 Release finale | UNIVR | 01/02/2021 | 28/02/2022 | 01/02/2021 | | | | Versione definitiva dell'app | 28/02/2022 | | |
| - 3.7 Formazione operatori agenzie | UNIVR | 01/05/2021 | 31/03/2022 | 01/05/2021 | | | | | | | |
| - 3.8 Giornata Recruiting | Veneto Lavoro | 01/12/2020 | 31/10/2021 | 01/06/2021 | | | | | | | |
| - 3.9 Rapporto finale | UNIVR | 01/11/2021 | 30/04/2022 | | | | | Report finale del WP3 | 30/04/2022 | | |

In fase di conclusione i test pilota. Si è conclusa la formazione giuridica degli operatori, prosegue la formazione informatica, le attività di recruiting e le attività di networking. Variazioni cronogramma già approvate: T3.1 2/3/20-30/9/20; T3.3 1/2/20-30/6/22; T3.5 1/2/21-30/06/22; T3.6 01/02/21-30/06/22; T3.7 1/5/21-31/03/22; T3.8 1/06/21-31/05/22; T3.9 1/11/21-30/04/22.

| Autoregolazione responsabile | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|
| - 4.1 Analisi di contesto | UNIMI | 01/08/2020 | 31/01/2021 | 01/08/2020 | | | | Report analisi di contesto | 31/01/2021 | | |
| - 4.2 Networking | AFOL | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 01/05/2020 | | | | | | | |
| - 4.3 Linee guida | UNIMI | 01/02/2021 | 31/10/2021 | 01/02/2021 | | | | Modello di codice di condotta | 31/10/2021 | | |

Caricato il codice di condotta. E' proseguita l'attività di formazione degli stakeholders. Proseguono le attività di networking. Variazioni cronogramma già approvate: T4.2 1/5/20-30/6/22; T4.3 1/2/21-31/12/21; T4.4 1/2/21-30/06/2022; T4.5 1/11/21-30/04/22.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|
| - 4.4 Formazione su autoregolazione | UNIMI | 01/02/2021 | 31/10/2021 | 01/02/2021 | | | | | | | |
| - 4.5 Rapporto finale | UNIMI | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | | | Report finale del WP4 | 31/12/2021 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--------------------|------------|------------|---|
| Networking e disseminazione | | | | | | | | | | | Il sito web è stato implementato e costantemente aggiornato. È stato mantenuto il raccordo con gli altri progetti FAMI del medesimo avviso. L'azione di comunicazione e disseminazione è stata portata avanti anche con partecipazione a convegni. Variazioni cronogramma già approvate: T5.1 1/2/20-30/6/22; T5.2 1/2/20-30/6/22; T5.3 1/5/22-30/6/22. |
| - 5.1 Comunicazione e disseminazione | UNIVR | 01/02/2020 | 31/12/2021 | 01/02/2020 | | | | Sito web | 30/09/2020 | 20/01/2021 | |
| - 5.2 Networking con progetti FAMI Avviso 1/2019 | UNIVR | 01/02/2020 | 31/12/2021 | 01/02/2020 | | | | | | | |
| - 5.3 Convegno finale | UNIVR | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | | | Materiali convegno | 31/12/2021 | | |

SCHEDA FISICA

Indicatori di realizzazione

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che beneficiano delle attività di progetto

| | | | |
|--------------------|------|---|---|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 1000 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Continua, fino ad esaurimento, l'attività di emersione dei soggetti operativi a livello territoriale e riconducibili alla rete antitratta. Attivi i drop-in di progetto. Ai dati legati ad attività di outreach e dei di drop-in attivi, si sono aggiunti i dati delle giornate di recruiting organizzate dalle Agenzie per il lavoro (Veneto lavoro). Attive anche le iniziative di formazione dei beneficiari di progetto (Veneto, Alto Adige). |
| V.Effettivo | 2550 | | |
| Perc.Realizzazione | 255 | | |

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo coinvolti in attività di agricoltura sociale

| | | | |
|--------------------|-----|---|--|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 100 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Inviata in data 11/02/22 richiesta di cancellazione dell'indicatore che non risulta congruente con le attività di progetto. La richiesta è stata inviata dopo una serie di verifiche effettuate nei diversi territori di progetto (Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige) |
| V.Effettivo | 0 | | |
| Perc.Realizzazione | 0 | | |

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa

| | | | |
|--------------------|------|---|---|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 500 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Prima tranches di attività formative organizzate in Veneto e Alto Adige. Le persone formate sono 107 in Veneto, 27 delle quali non sono inseriti nelle anagrafiche per fragilità dei partecipanti. Sono state avviate le attività formative nel territorio di Verona con il supporto di AGRI.BI (ente bilaterale per l'agricoltura: 17 partecipanti), in Trentino Alto Adige (5). |
| V.Effettivo | 102 | | |
| Perc.Realizzazione | 20.4 | | |

Ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa

| | | | |
|--------------------|------|---|---|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 500 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Prima tranches di attività formative organizzate in Veneto (Veneto Lavoro). In ragione di un potenziamento specifico di progetto, sono state avviate le attività formative nel territorio di Verona con il supporto di AGRI.BI (ente bilaterale per l'agricoltura), in Trentino Alto Adige e a Brescia. In fase di chiusura l'assegnazione degli appalti per la formazione beneficiari in Trentino (Agenzia del lavoro di Trento) e in Lombardia (AFOL) |
| V.Effettivo | 108 | | |
| Perc.Realizzazione | 21.6 | | |

Punti di accesso ai servizi potenziati

| | | | |
|--------------------|--------|---|--|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 60 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Conclude le attività di potenziamento del sistema dei punti di accesso ai servizi che comprendono, in particolare, i servizi per l'impiego. Formazione operatori e invio materiali di supporto (Guida IO-Resisto) alle diverse sedi. |
| V.Effettivo | 65 | | |
| Perc.Realizzazione | 108.33 | | |

Punti di accesso ai servizi attivati

| | | | |
|--------------------|-----|---|--|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 4 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | |
| V.Effettivo | 6 | | |
| Perc.Realizzazione | 150 | | |

Operatori attivati per la realizzazione delle attività di progetto

| | | | |
|--------------------|--------|---|---|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 18 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Dati aggiornati al 31/3/22 in ragione delle esigenze di potenziamento dell'ultimo semestre di progetto per le attività relative alla formazione beneficiari |
| V.Effettivo | 52 | | |
| Perc.Realizzazione | 288.89 | | |

Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali

| | | | |
|-------------|-------|--------------------------------------|---|
| [n.] | | | |
| V.Atteso | 10000 | Descrivere le motivazioni relative a | Il materiale è stato distribuito come da liste di distribuzione redatte all'avvio di progetto. Ad una prima distribuzione gestita da Veneto Lavoro, è seguita fase di distribuzione di secondo livello organizzata dai partner che hanno ricevuto |
| V.Effettivo | 10000 | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Perc.Realizzazione | 100 | scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | le Guide verso operatori particolarmente qualificati dei diversi territori. Le Guide sono state inviate anche ai progetti BuonaTerra, Demetra e PERLA per la distribuzione ai partecipanti alla formazione dedicata |
| Imprese agricole coinvolte nelle attività progettuali [n.] | | | |
| V.Atteso | 120 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Le attività del WP4 e quelle di Medicina del lavoro (più vicine alle imprese) sono in corso di effettuazione. Il coinvolgimento delle imprese agricole si è registrato in tre diversi momenti: analisi di contesto, coinvolgimento nelle interviste dedicate; attività di recruiting; supporto alle attività di approfondimento di medicina del lavoro |
| V.Effettivo | 83 | | |
| Perc.Realizzazione | 69.17 | | |
| Operatori che beneficiano di percorsi formativi su sfruttamento lavorativo e caporalato [n.] | | | |
| V.Atteso | 300 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Prosegue l'attività di formazione nel WP1 e WP4. Interventi formativi nell'ambito del WP3 nella Regione Lombardia, Veneto e Trentino. |
| V.Effettivo | 330 | | |
| Perc.Realizzazione | 110 | | |
| Ore erogate nell'ambito dei percorsi formativi per operatori [n.] | | | |
| V.Atteso | 120 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Prosegue l'attività di formazione nel WP1 e WP4. Interventi formativi nell'ambito del WP3 nella Regione Lombardia, Veneto e Trentino. Formazione per operatori di area medicina del lavoro. Continua la formazione tecnologico-informatica degli operatori delle Agenzie |
| V.Effettivo | 111,5 | | |
| Perc.Realizzazione | 92.92 | | |

Indicatori di Risultato

| | | | |
|---|--------|---|---|
| Cittadini di Paesi terzi che, a seguito delle misure di supporto attivate nell'ambito del progetto, avviano un percorso finalizzato all'ottenimento della protezione per sfruttamento lavorativo [n.] | | | |
| V.Atteso | 200 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | I dati provengono dai partner della rete antitratta (Navigare, DER WEG, LULE). I dati sono coerenti con le Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura |
| V.Effettivo | 240 | | |
| Perc.Realizzazione | 120 | | |
| Imprese agricole coinvolte nel progetto che presentano domanda di iscrizione alla "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità" [n.] | | | |
| V.Atteso | 300 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Trasmesse agli INPS di competenza in Trentino. Alto Adige e Veneto le richieste di attivazione delle Reti locali del lavoro lavoro agricolo di qualità. Attivata la sezione locale della Rete del lavoro agricolo di qualità del Trentino. In corso di programmazione un'audizione del progetto alla Cabina di regia. Avviati i contatti per l'attivazione della Rete locale a Verona. Senza l'attivazione delle sezioni locali, l'indicatore non appare raggiungibile. |
| V.Effettivo | 0 | | |
| Perc.Realizzazione | 0 | | |
| Cittadini di Paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa [n.] | | | |
| V.Atteso | 400 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Prima tranches di attività formative organizzate in Veneto e Alto Adige. Le persone formate sono 107 in Veneto, 27 delle quali non sono inseriti nelle anagrafiche per fragilità dei partecipanti. Sono state avviate le attività formative nel territorio di Verona con il supporto di AGRI.BI (ente bilaterale per l'agricoltura: 17 partecipanti), in Trentino Alto Adige (5). |
| V.Effettivo | 108 | | |
| Perc.Realizzazione | 27 | | |
| Livello di gradimento espresso dai cittadini di paesi terzi circa i servizi erogati nell'ambito dell'intervento [Range 1-10] | | | |
| V.Atteso | 8 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Attività programmate ed effettuate nel Veneto, prima tranches; punteggi da aggiornare per formazione ente bilaterale e formazione erogata in Alto Adige |
| V.Effettivo | 9,5 | | |
| Perc.Realizzazione | 118.75 | | |
| Intermediazioni attivate tramite FARm.APP [n.] | | | |
| V.Atteso | 120 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Test in corso di realizzazione in Lombardia e con AGRI.BI ente bilaterale accreditato per l'intermediazione nel mercato del lavoro; test in corso anche in Trentino, Agenzia di Trento. |
| V.Effettivo | 0 | | |
| Perc.Realizzazione | 0 | | |
| Operatori che concludono con esito positivo i percorsi formativi su sfruttamento lavorativo e caporalato [n.] | | | |
| V.Atteso | 240 | Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | Somministrato questionario di valutazione e gradimento |
| V.Effettivo | 330 | | |
| Perc.Realizzazione | 137.5 | | |
| Enti coinvolti nella rete dei servizi di protezione sociale e di tutela della salute psico-fisica nei luoghi di lavoro [n.] | | | |
| V.Atteso | 50 | Descrivere le motivazioni relative a | |

| | | | |
|--------------------|-----|--|---|
| V.Effettivo | 225 | scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale) | La rete degli enti coinvolti è stabilizzata |
| Perc.Realizzazione | 450 | | |



SCHEDA FINANZIARIA

COSTO TOTALE DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

| | Importo approvato * | Importo pagato dall'AR |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| QUOTA COMUNITARIA | 1512550,00 | 1244513,91 |
| QUOTA NAZIONALE | 1512550,00 | 1244513,91 |
| QUOTA PRIVATA | 0,00 | -- |
| TOTALE | 3025100,00 | 2489027,82 |

* Ultimo budget approvato dall'AR

Stato dei Pagamenti

| | Stato richiesta | Data Richiesta | Importo richiesto | Importo erogato dall'AR | Data del pagamento |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Anticipo richiesto | rimborso approvato | 04/02/2020 | 1210040,00 | 1210040,00 | 13/05/2020 |
| Rimborso Intermedio N.1 richiesto | rimborso approvato | 22/11/2021 | 1282025,72 | 1278987,82 | Dato non disponibile |
| Rimborso Intermedio N.2 richiesto | Non richiesto | --- | --- | --- | --- |
| Final Assessment Rendicontativo | Non richiesto | --- | --- | --- | --- |

Livello di spesa

| Costi | Importo approvato | Spesa impegnata alla data della rilevazione* | Spesa quietanzata alla data della rilevazione** | Differenza tra importo approvato e spesa quietanzata | % di spesa quietanzata su importo approvato | Differenza tra importo impegnato e spesa quietanzata | % di spesa quietanza su importo impegnato | Qualora la % di spesa quietanzata su importo impegnato (g) sia < del 20% indicarne la motivazione |
|---|--------------------|--|---|--|---|--|---|---|
| 1. Costi Diretti | | | | | | | | |
| A Costi del Personale | 2227152,64 | 2051030,26 | 1859611,96 | 367540,68 | 83,50 | 191418,30 | 90,67 | |
| B Costi di Viaggio e di Soggiorno | 38537,32 | 7556,62 | 6606,62 | 31930,70 | 17,14 | 950,00 | 87,43 | |
| C Immobili | 0,00 | | | | | | | |
| D Materiali di consumo | 2110,00 | 1718,52 | 1718,52 | 391,48 | 81,45 | 0,00 | 100,00 | |
| E Attrezzature | 8543,04 | 7572,86 | 7572,86 | 970,18 | 88,64 | 0,00 | 100,00 | |
| F Appalti | 542825,00 | 210195,34 | 178508,19 | 364316,81 | 32,89 | 31687,15 | 84,92 | |
| G Auditors | 16150,00 | 16150,00 | 6668,56 | 9481,44 | 41,29 | 9481,44 | 41,29 | |
| H Spese per gruppi destinatari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | |
| I Altri Costi | 4758,00 | 4758,00 | 0,00 | 4758,00 | 0,00 | 4758,00 | 0,00 | Impegno di spesa con conferma d'ordine non ancora quietanzato |
| J Costi Standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | |
| K Totale Costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | 2840076,00 | 2298981,60 | 2060686,71 | 779389,29 | 72,56 | 238294,89 | 89,63 | |
| 2. Costi Indiretti | | | | | | | | |
| L COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI) | 185024,00 (6,51 %) | 149773,02 | 134248,70 | 50775,30 | 72,56 | 15524,32 | 89,63 | |
| M TOTALE COSTI (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L) | 3025100,00 | 2448754,62 | 2194935,41 | 830164,59 | 72,56 | 253819,21 | 89,63 | |

* Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

** Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio

| Focus spese COVID-19 (Gli importi indicati nella seguente maschera devono considerarsi ricompresi nelle macrovoci della scheda finanziaria) | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Tipologia di costo | Importo impegnato | Importo quietanzato |
| Totale importo per costi relativi al Covid-19 dal 1° marzo 2020 - Spese sanitarie * | 0,00 | 0,00 |
| Totale importo per costi relativi al Covid-19 dal 1° marzo 2020 - Altre spese ** | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 |

*inserire il totale delle somme che verranno rendicontate nell'ambito del progetto di riferimento (es. dispositivi di protezione individuale - test antigenici/molecolari/sierologici, materiale disinfettante etc.)

**inserire il totale delle somme che verranno rendicontate nell'ambito del progetto di riferimento (es. Attrezzature e servizi per la connessione a distanza - PC, Tablet, Connessione internet, Programmi IT etc.)

| | |
|--|----|
| Il progetto, da Convenzione di Sovvenzione/Dichiarazione d'impegno, prevedeva Partner? | si |
|--|----|

| Trasferimenti quote spettanti ai partner di progetto (ove applicabile) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------|---|
| | Quota totale spettante da budget approvato a) | Spesa impegnata alla data della rilevazione* b) | Spesa quietanzata alla data della rilevazione** c) | Differenza tra importo approvato e spesa quietanzata d) | % di spesa quietanzata su importo approvato e) | Differenza tra importo impegnato e spesa quietanzata f) | % di spesa quietanza su importo impegnato g) | Quota totale trasferita dal Capofila h) | Atto/i documento/i di riferimento | Data/e del trasferimento | Note (in caso di mancato trasferimento ai partner nei termini previsti dalla Convenzione, indicare le motivazioni) |
| Associazione la strada der weg onlus | 481714,00 | 423088,97 | 360619,89 | 121094,11 | 74,86 | 62469,08 | 85,24 | 154080,00 | Mandato n. 10829 dell'Università di Verona | 22/6/2020 | Tempistiche di trasferimento condizionate dalla firma del rappresentante legale della convenzione interna tra partner |
| ASSOCIAZIONE LULE O.N.L.U.S. | 197730,00 | 169920,58 | 139295,19 | 58434,81 | 70,45 | 30625,39 | 81,98 | 79092,00 | Mandato n. 11487 dell'Università di Verona | 01/07/2020 | Lule ha avuto problemi di firma digitale e non ha potuto firmare nei tempi previsti la convenzione interna tra partner |
| Comune di Venezia | 211600,00 | 206757,58 | 203494,69 | 8105,31 | 96,17 | 3262,89 | 98,42 | 84640,00 | Mandato n. 11975 dell'Università di Verona | 10/07/2020 | Il Comune di Venezia ha atteso la delibera del Cda prima di sottoscrivere la convenzione interna tra i partner, preliminarmente al trasferimento fondi. |
| Libera Università di Bolzano | 130850,00 | 130850,00 | 130850,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52340,00 | Mandato n. 11166 dell'Università di Verona | 25/06/2020 | L'Università di Bolzano ha firmato nei tempi previsti la convenzione e i fondi sono stati trasferiti entro i termini preventivati |
| Veneto Lavoro | 258700,00 | 124323,77 | 120500,64 | 138199,36 | 46,58 | 3823,13 | 96,92 | 103480,00 | Mandato n. 10052 dell'Università di Verona | 08/06/2020 | In ragione di una procedura interna particolarmente complessa, il partner ha ritardato la firma della convenzione interna e l'accettazione del finanziamento. |
| CONFEDERAZIONE AGRICOLA ED AGROALIMENTARE REGIONALE DEL VENETO | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 800,00 | Mandato n. 11973 dell'Università di Verona | 10/07/2020 | Il partner ha ritardato la firma alla convenzione per problemi tecnici. |
| Università degli Studi di Milano | 137250,00 | 133077,20 | 133077,20 | 4172,80 | 96,96 | 0,00 | 100,00 | 54900,00 | Mandato n. 11486 dell'Università di Verona | 01/07/2020 | Il partner ha avuto tempi lunghi per la firma della convenzione interna in ragione dei controlli tecnici degli uffici competenti. |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di | | | | | Valore non | | Valore non | | Non è stato effettuato il trasferimento fondi in | | ASST di Cremona ha rinunciato al |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|------------------------|-----------|--|-------------------------|--|
| Cremona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | calcolabile | 0,00 | calcolabile | 0,00 | ragione della rinuncia del partner al progetto | | ruolo di partner in data 19/6/2020. |
| Università degli Studi di Trento | 141750,00 | 117893,55 | 117893,55 | 23856,45 | 83,17 | 0,00 | 100,00 | 56700,00 | Mandato n. 11485 dell'Università di Verona | 01/07/2020 | Il partner ha firmato la convenzione interna dopo una serie di controlli tecnici da parte delle strutture competenti. |
| FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL VENETO | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 800,00 | Mandato n. 11972 dell'Università di Verona | 10/07/2020 | Il partner ha ritardato la firma alla convenzione per problemi tecnici. |
| Agenzia metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro | 258700,00 | 191607,64 | 168166,88 | 90533,12 | 65,00 | 23440,76 | 87,77 | 103480,00 | Mandato n. 10768 dell'Università di Verona | 20/06/2020 | Il partner ha firmato la convenzione nei tempi attesi e il relativo trasferimento fondi non ha registrato particolari problemi |
| Regione del Veneto | 83590,00 | 50708,06 | 45248,31 | 38341,69 | 54,13 | 5459,75 | 89,23 | 45738,40 | Mandato n. 10053 dell'Università di Verona | 08/06/2020 | I tempi tecnici per la firma della convenzione interna (anticipata da delibera di Giunta) hanno condizionato i tempi del trasferimento fondi |
| CITTA' SO.LA.RE. SOC. COOP. SOC. | 133500,00 | 133498,56 | 128203,55 | 5296,45 | 96,03 | 5295,01 | 96,03 | 53400,00 | Mandato n. 12536 dell'Università di Verona | 21/07/2020 | Il trasferiento fondi è stato possibile solo dopo il recipento da parte dell'AD della fusione di Nuovo Villaggio nella cooperativa Città Solare. |
| C.I.M.I. - CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI | 2000,00 | 899,39 | 899,39 | 1100,61 | 44,97 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | Mandato n. 10789 dell'Università di Verona | 22/06/2020 | |
| CONFAGRICOLTURA VENETO | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 800,00 | Mandato n. 11493 dell'Università di Verona | 01/07/2020 | |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO –AGENZIA DEL LAVORO | 161500,00 | 0,00 | 0,00 | 161500,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 103480,00 | Mandato n. 10790 dell'Unviersità di Verona | 22/06/2020 | |
| CENTRO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO | 23400,00 | 0,00 | 0,00 | 23400,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 9360,00 | Mandati n. 11492 e 17326 dell'Università di Verona | 01/07/2020 e 20/10/2020 | Il partner ha avuto un duplice trasferimento in ragione dei compiti e del budget assegnati a seguito della rinuncia del partner ASST di Cremona |
| CIA AGRICOLTORI ITALIANI | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Valore non calcolabile | 800,00 | Mandato n. 19783 dell'Università degli Studi di Verona | 24/11/2020 | Il trasferimento dell'anticipo al partner è stato possibile solo dopo che è stata corretta la denominazione da CIA a CIA di Padova. |

* Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

*** Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio*